BAUZEITENPLAN

BAUZEITENPLAN (PLAN TERMINÓW)

Vorgänge, Gewerke und Termine auf einen Blick
zadania, branże i terminy w jednym miejscu (Bauzeitenplan)

Bauvorhaben Budowa		**Stand vom** Stan na dzień	
Auftraggeber Zamawiający		**Erstellt von** Sporządził	

Vorgänge / Zadania

Nr.	Vorgang / Leistung Zadanie / robota	Gewerk / Firma Branża / firma	Start	Dauer (AT) Dni rob.	Ende Koniec	Abhängig von Nr. Zależy od nr
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						

Meilensteine, Puffer, Liefertermine
Kamienie milowe, zapasy czasu, terminy dostaw

Hinweise / Wskazówki

Die Excel-Fassung rechnet das Ende in Arbeitstagen und zeichnet Balken je Kalenderwoche. Feiertage sind nicht berücksichtigt.

Wersja Excel liczy koniec w dniach roboczych i rysuje paski w tygodniach. Święta nie są uwzględnione.

Den Plan wöchentlich abgleichen und Verschiebungen mit Ursache im Bautagesbericht festhalten.

Porównuj plan co tydzień, a przesunięcia z przyczyną zapisuj w raporcie dziennym (Bautagesbericht).