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NACHTRAGSANGEBOT
Angebot über Mehr- oder Mindervergütung bei Änderungen (§§ 650b, 650c BGB)

Auftragnehmer
Firma, Anschrift

Auftraggeber
Firma / Name, Anschrift

Bauvorhaben Hauptvertrag vom

Nachtrag Nr. Datum

1. Anlass

Änderung des vereinbarten Werkerfolgs auf Wunsch des Auftraggebers (§ 650b Abs. 1 Nr. 1 BGB)

Änderung, die zur Erreichung des vereinbarten Werkerfolgs notwendig ist (§ 650b Abs. 1 Nr. 2 BGB)

Zusätzliche Leistung außerhalb des Leistungsverzeichnisses

Beschreibung: was, wo, warum, angeordnet von / am

2. Leistungen und Preise

Pos. Leistung Menge Einheit Einzelpreis (€) Gesamt (€)

Mehr- / Mindervergütung
netto (€)

Auswirkung auf Termine
Tage

Auftragnehmer (Datum, Unterschrift) Beauftragt (Auftraggeber, Datum, Unterschrift)

Hinweise
Begehrt der Besteller eine Änderung, streben die Parteien Einvernehmen über die Änderung und die Mehr- oder Mindervergütung an; der
Unternehmer muss dazu ein Angebot erstellen (§ 650b Abs. 1 BGB).

Die Vergütung für angeordneten Mehr- oder Minderaufwand richtet sich nach den tatsächlich erforderlichen Kosten mit angemessenen
Zuschlägen für allgemeine Geschäftskosten, Wagnis und Gewinn (§ 650c Abs. 1 BGB).

Nachträge vor der Ausführung schriftlich beauftragen lassen; spätere Diskussionen über Mehrkosten sind die häufigsten Streitfälle am Bau.
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